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TOPLANTI NOTU

KONUSU: Kentsel Teknik Altyapt Uygulamalarinda Galeri Sistemleri konusunda Sayin
Miistesarimizin Bagkanliginda, Altyap1 Dairesi Baskanligi, ¢esitli kurum ve kuruluslardan temsilciler
ile Cevre ve Sechircilik Bakanligi Miistesarlik Makami Toplant1 Salonunda 10/10/2017 tarihinde bir
toplant1 gerceklestirilmistir.

Saymn Miistesarinuiz Prof. Dr. Mustafa OZTURK’iin baskanhginda yapmis oldugumuz
toplantidaki amacimiz; kentsel donlisiim uygulama alanlarinda (Riskli alan ve rezerv yapi alani)
secilecek bir pilot bolgede, altyapr uygulamalarinda tiinel (galeri) sistemlerinin yapilmasi olarak
vurgulanmigtir. Teknik sartname ve mevzuat hazirliginin yapilacagi bir yol haritasinin ortaya
konmasinin beklendigi belirtilmistir. Toplantida 6ne ¢ikan sorular ve kurumlarin 6nerileri asagida
belirtilmistir.

Sorular;

1- Riskli alanlarda ve rezerv yapi alanlarinda, alan bazinda ilgili kurumlarla nasil iletisim kurulacak?
Uygulama kriterleri nasil belirlenecek?

2 - Altyap1 uygulamalarinda tiinel (galeri) sistemleri i¢in mevzuat degisikligi gerekli mi?

3- 1 Ocak 2018 tarihinde kentsel doniisiim uygulama alanlarinda (Riskli alan ve rezerv yapi alani)
secilecek bir pilot bolgede altyapt uygulamalarinda tiinel (galeri) sistemlerinin yapilmasi
hedeflenmistir.

4- Proje ve yapim isleri kime verilecek? Yonetimi nasil olacak? Yapim ve isletme maliyeti nasil
karsilanacak? Maliyeti Belediye mi Altyap1 ve Kentsel Doniistim Hizmetleri Genel Miidiirligii mi
karsilayacak? Yurtdisi uygulamalarda sahipligi hangi kurum ya da kurulus iistlenmis? Bagimsiz bir
kurulus mu yoksa belediyeler mi?

Goriisler:

-Yeralti su seviyesi yiiksek zeminlerde, tinel (galeri) sistemlerinin mevcut sisteme goére daha
avantajli olacag belirtildi. (Yeralt1 su seviyesi yiiksek olan yerlerde oturma sorunu oldugu belirtildi).
Galeri sistemleri yapimu ile arizalarin daha kolay ¢oziilebilecegi ifade edildi. Yerlesim plant yogun
olan yerlerde ve nispeten daha diiz olan yerlerde bu sistemlerin daha faydali olacagi vurgulandi.
-Istanbul Ili Tuzla ilgesinde bakir bir alanda atiksu icin tiinel sisteminin yapildigmni ancak egimden
kaynakl1 olarak geriye tepmeler oldugu tespit edilmis. Yine Istanbul ili Cengelkdy ilgesinde tiinel
sistemi calismasi esnasinda saft bacasi acildiginda kiiltiir varhigr ile karsilasildigi ve insaatin
durduruldugu belirtildi.

Atiksuyun gaz olusumuna sebep oldugu ve tiinel sistemlerinde havalandirma bacasinin konulmasi
gerektigi belirtildi. Bu tespitler iizerine atiksu ile diger sistemlerin bazi yerlerde ayr1 bazi yerlerde
bitisik olarak uygulanabilecegi vurgulandi. Tiinel sistemleri ig¢in uygulanan imar planlarinin
yenilenmesi gerektigi vurgulandi. Tiinel sisteminin keson boru kilif icinden gecis saglanarak
cozlimlenebilecegi belirtildi.

-Tiinel sistemlerinde dogal gaz igin yiiksek basing, katodik koruma, isletme zorluklar1 ve personelin
giivenliginin saglanmasi konularina dikkat c¢ekildi. Yurtdisindaki uygulamalarda yiiksek basing
sikintisinin ¢oziimlendigi vurgulandi.

- Kentsel doniisiim alanlarinda uygulanacak tiinel sistemlerinde kullanilacak hatlarin sebeke hatlar
olacagi dolayisiyla bu hatlarda kullanilan diiktil font borular yerine gelik borularin kullanilmasinin
daha uygun olacag: belirtildi. Diger taraftan tiim disiplinlerdeki projelerin 3 boyutlu olarak tasarlanip
projelendirilmesi ve ilgili mevzuata ayrica 3 boyutlu projelerin de tek bir CAD programi (Alplan
Autocad Revit vs. programlar olabilir) {iizerinde galeri igerisinde c¢akisma analizlerinin
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yapilabilirliginin saglanmasi ve ¢alisma mesaferinin tetkikini kolaylastirabilecek enformasyon
sisteminin althigmin olusturulmasinin uygun olacagi belirtildi. Ayrica menhollerin (Ulasim bacasi)
koyulmas1 gerekliligi vurgulandi. Bu menhollerin konulmasinda izin sorunuyla karsilasilabildigine
dikkat ¢ekildi. Bu tespitler iizerine, giivenlik kapsaminda tiinel sistemlerinin sese/istya vb. duyarli
sensorlerle izlenmesi gerektigi belirtildi.

- Ozel sektorde faaliyet gosteren firmalar arasinda rekabet oldugundan dolay, hatlarda kullanilan
borular ile ilgili elektronik haberlesme referans dokiimanlarinda standartlar getirildigi ve bu
standartlarin degerlendirilebilecegi vurgulandi.

- Konu ile ilgili olarak kurulacak komisyona Iller Bankasmin baskanlik yapabilecegi ifade edildi.
Isletme, bakim-onarim ve finansman konularmin &nemli oldugu ifade edildi. Bu tespitler iizerine,
[ller Bankasinin dnciiliik edebilecegi ve denetleyici olabilecegi belirtildi.

- Tiinel sistemlerinde proje asamasinin uzun ancak yapim asamasinin kisa oldugu vurgulandi. Bu
sistemlerde isletme kime verilecek? Ayrica giivenlik konusunun da énemli oldugu ifade edildi.
-Yurtdisi bir uygulamada (Abu-Dabi’de) yapim isini Kent Planlama Konseyinin iistlendigi
vurgulandi.

- Tiinel sisteminin maliyeti ile klasik sistemin maliyetinin 50 yil gibi bir siire zarfinda esitlendigi
sonra klasik sistemden maliyet bakimindan One gectigi belirtildi. Ayrica tiinel sistemlerinde
projelerin 3 boyutlu olarak hazirlanmasi1 gerektigi belirtildi. Bu sistemin her yodreye o0zgii
tasarlanmasi gerektigi vurgulandi.

- [k yatirim maliyetleri tiinel sistemi icin daha uygun olacaktir. Icme suyu kacaklarina engel olacag
distiniilmektedir.

-Yeraltt sebekesinin durumu goriiniir olacaktir. Elektronik haberlesme bakim/onarim maliyeti
azalacaktir. Kurulum daha kolay olacaktir. Rekabet ve maliyetler agisindan, ruhsat kazi izin {icretleri
konusunda olumlu olacag: diisiiniilmektedir.

- Miilkiyet noktasinda devredilebilir olacaktir. Kayip-kagak oranlar1 azalacaktir. Depremler agisindan
da avantaj saglayacaktir. Atiksu aritma tesisinde mineral yag sorunu kanal sisteminin izlenmesi ile
coziilebilecektir. Tiim negatif yonleriyle bir senaryo diisliniilerek onlemlerin alinmasi gerektigi ve
sorunsuz bir liriin elde edilmesi gerekliligi belirtilmistir.

- Tiinel sistemleri sayesinde altyap1 isletmesinde farkli alanlarda da maliyetlerin diisecegi ongoriildii.

-EPDK’nin hizmet kalitesi yonergesinde tazminat 6demeleri oldugu buradan da faydalanilabilecegi
belirtildi.
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